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SOMMAIRE 
Les pratiques des bailleurs de fonds sont des méthodes importantes dans la gestion des projets 
développements internationaux. Elles permettent d'identifier l' ensemble des besoins auxquels est exposé 
le pays. Afin de bâtir une solide information, une recension de la littérature est effectuée pour développer 
les six piliers importants de cette recherche qui sont: les bailleurs de fonds et leurs pratiques, la gestion de 
projet et la typologie des projets, la gestion des financements, la gestion des risques et la performance de 
l'organisation des projets de développement internationaux. Dans un premier temps, les bailleurs de fonds 
sont présentés en définissant leurs missions et intérêts à travers de nombreux cadres théoriques portant sur 
leurs pratiques. Ensuite, la définition de la gestion du projet et les différents types de projets. Puis, la gestion 
des financements et la gestion des risques. Et terminer, la performance de l'organisation. Cette recherche a 
pour objectif principal d'analyser l'effet modérateur de la typologie des projets qui impacte la relation entre 
les pratiques des bailleurs de fonds et la performance. Cette recherche va utiliser des résultats du 
questionnaire mené auprès des représentants de la Banque africaine de développement et la Banque 
mondiale pour obtenir des réponses aux questions sures à la performance des résultats de leurs projets. Cette 
étude exploratoire basée sur des recherches théoriques et des données provenant des bailleurs de fonds 
explique l'importance des pratiques des bailleurs et leur influence sur la performance dans la gestion des 
projets de développement sur le plan international. Puis, de l'effet modérateur de la typologie de projet qui 
influence la relation entre les pratiques et la performance. Les recherches montrent que les pratiques des 
bailleurs influencent la performance. Plus précisément, les pratiques affectent positivement le succès et les 
bénéfices et négativement l'impact. Alors que, les résultats montrent l' impact de l'effet modérateur de la 
relation entre les pratiques des bailleurs de fonds et la performance. C'est à travers tous ces points qu 'on 
analyse les pratiques et la performance. Cette étude vise la proposition d' une recherche qualitative de la 
gestion des projets de développement internationaux en prenant en compte tous les points susceptibles de 
proposer de nouvelles réformes. Selon (Creswell, 2013) l' approche type qualitative a été mener en Côte 
d'Ivoire à l'aide d' un questionnaire diffusé aux représentants des institutions par courriel pour réaliser cette 
recherche. Par conséquent, les pratiques et la typologie des projets sont des variables importantes qui 
affectent la performance liée au succès,bénéfices et à l' impact de la gestion des projets de développement 
internationaux. Enfin, cette recherche permet la compréhension du sujet, l' atteinte des résultats fiables et la 
suggestion des propositions pour renforcer les performances. 
Mots clés: bailleurs de fonds , gestion de projet, projet international, gestion de financement, 
gestion de risque, impact, bénéfices, performance. 
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1. INTRODUCTION 
1.1. CONTEXTE DE L'ETUDE 
Le vocale de bailleurs de fonds recouvre une myriade d' acteurs bilatéraux ou multilatéraux 
dont le but affiché est de concourir à la réduction de la pauvreté et une croissance soutenable et 
inclusive au sein des pays en voie de développement. Les concours qu'ils apportent se traduisent 
sous forme de prêts directs au secteur public, d ' assistance technique ou de fmancement de projets 
de développement. Ils font face à des besoins croissants dans un contexte de réduction globale de 
l' enveloppe de l' aide au développement donc leurs rôles et modalités sont appelés à évoluer. Par 
exemple dans cet article (The econadapt project, 2016) the econadapt explique l'accent mis dans 
l' appropriation par le récipiendaire des objectifs mutuels économiques et financiers en tablant sur 
une approche plus participative que par le passé. Par la taille de leurs engagements la Banque 
mondiale, le fonds monétaire internationale et la Banque africaine de développement sont les 
principaux bailleurs de fonds en Afrique. Cependant, de nombreuses études soulignent la difficulté 
à quantifier l' impact réel et l' effet d 'entrainement pour le reste de l' économie de ces projets de 
développement. (Ruggero & Paolo, 2014, p. 125). 
L'importance de ces projets de développement est plus prégnante dans les pays faisant face 
à des catastrophes humanitaires et naturelles . Dans ce cadre, il s' agit de projets d ' urgence 
fournissant une assistance immédiate aux populations victimes de guerres ou de catastrophes 
naturelles. Cependant, les projets qui opèrent dans les pays plus stables sont généralement pour 
cibler l' amélioration du niveau ou cadre de vie, l' éducation et la santé (Diallo & Thuillier, 2004, 
p. 3). Disposant d ' un champ d' action plus structuré, les bailleurs de fonds ont plus de latitude dans 
le choix des objectifs et des modalités de l' aide. rts font une critique généralement formulée malgré 
les déclarations d ' intention en faveur de la collaboration, leurs interventions ne tiennent pas 
suffisamment en compte les spécificités et la sensibilité locale (Diallo & Thuillier, 2004, p. 3). 
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Toutefois, la crise globale économique et financière par son ampleur joue un rôle de 
catalyse tant au niveau des pays donneurs que des récipiendaires de l'aide au développement. Dans 
le deuxième cas, l'impact de la crise est mieux maitrisé et les politiques de réductions massives de 
la dette et du cadre macroéconomique sont conduites par des progrès économiques satisfaisants 
(Solène, Lino, & Thomas, 2014, p. 8). Cependant, ces crises obèrent les marges budgétaires des 
pays donneurs et poussent à une réorientation des mandats les pratiques des bailleurs de fonds. 
Pour cette raison, les pays développés ont exercé un contrôle accru sur leurs budgets d'aides et 
leur principal objectif a naturellement été l'impact de l'aide au développement (Golini, Landoni, 
& Mozzi, 2012, p. 125). Dans l'article intitulé« International Princip les for Social Impact 
Assessment» par Franck Vanclai explicite la nouvelle grille d'analyse des projets de 
développement de l'analyse, le suivi, la gestion des conséquences involontaires et des 
interventions planifiées. 
Les bailleurs de fonds internalisent amplement les concepts et pratiques qu' hérite la gestion 
des projets pour améliorer l'efficience de leurs programmes. Deux pratiques sont utilisées: la 
première catégorie est lorsqu ' ils recrutent des compétences externes qui viennent des structures 
et/ou des experts. La deuxième catégorie est externe lorsque des structures représentent les 
bailleurs. Le but de cette recherche est de montrer en quoi l'effet modératrice de la typologie de 
projet impacte les pratiques des bailleurs de fonds et la performance de la gestion des projets de 
développement internationaux? 
1 Frank Vanclay International Principles for Social Impact Assessment: their evolution, Impact Assessment and Project 
AppraisaI21(l):3-4 March 2003. University of Groningen 
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1.2. PROBLEMATIQUE GENERALE 
L'Afrique est un continent riche qui a beaucoup de potentiel à intégrer. Les institutions de 
la communauté internationale dans le but de financer son développement sur le binôme Crédit-
aide. Vu les difficultés2 qu 'elle a traversées, elle se retrouve en crise aujourd'hui. En effet, le solde 
créditeur amène à l ' obstacle la dette dont les Africains sollicitent, d ' année en année, le 
réaménagement. Cette dette enfonce l'Afrique dans la pauvreté3 et lui attribue des recettes 
d'exploitations désagréables et d'hypothèque dans le secteur du développement. Elle engage une 
infériorité de développement à leurs créanciers (Banque Mondiale, FMI, BAD) pour la réduction 
des aides. Malgré cela, la troisième conférence internationale sur le financement du développement 
mentionne que les pays ayant un revenu intermédiaire inférieur sont encouragés dans le but de 
consacrer une partie de leurs revenus au développement international (Unies, 2014). Le 
développement international joue un rôle important pour ces pays pauvres et vulnérables aux 
besoins spéciaux trouve de meilleures stratégies pour améliorer la qualité de la coopération au 
développement des projets internationaux et ils travaillent avec leurs partenaires d ' une manière 
créatrice. C'est pourquoi, pour aider ces pays africains dans la gestion de leur projet, les bailleurs 
de fonds utilisent des stratégies spécifiques et efficaces pour renforcer les administrations fiscales. 
On a aussi la liste des différents problèmes dont les bailleurs de fonds font face: la rédaction des 
procédures des projets financés par eux, le manque de confiance sur la légitimité et l' efficacité des 
projets présentés, des exigences n'étant pas formelles « professionnelles », négligence du contrôle 
et de la planification pour l'obtention des résultats prévisibles. C'est pour ces raisons, les bailleurs 
de fonds obligent les emprunteurs à faire auditer leurs projets par des consultants afin de connaitre 
les conditions (la planification des projets, la performance financière et la nature du projet) qui 
décrivent le type de projet, les critères de sélection (thème, définir les objectifs du projet, les 
moyens d'atteindre leur but par des indicateurs visant à mesurer et vérifier les progrès) pour le 
2 Incohérence des choix politiques, insuffisance des capitaux, la baisse des investissements. 
3 Un phénomène qui touche un nombre croissant de personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre. 
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préfinancement, la présentation des rapports. C'est-à-dire de mettre à leurs dispositions des 
services d'auditeur indépendant dont l'opinion sur les états financiers peut contribuer à 
l'amélioration de la gestion du projet sur le plan international. 
1.3. PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DE RECHERCHE 
Sur le plan spécifique, la recherche cherche à répondre aux préoccupations suivantes: 
Quelles sont les pratiques des bailleurs de fonds de la gestion des projets de développement 
sur le plan international? 
Quels sont les différents types de risques et financement qui peuvent influencer les résultats 
de la gestion des projets de développement? 
Quels sont les différents types de projets qui affectent les pratiques et la performance des 
résultats finaux? 
Quels sont les facteurs de la performance qui montrent qu'un projet est réussi? 
Figure 1 - Cadre conceptuel préliminaire4 
1 Pratiques des bailleurs de fonds If---------
[
Bonnes pratiques de gestion de projets / cycle de vie 
Gestion des financements 
Gestion des risques 
Source: Auteur 
4 Adapté de l' auteur 
------~--------~ 






1.3.1. Le but 
Le but de cette recherche est de faire une analyse comparative des pratiques des deux 
bailleurs de fonds internationaux Banque africaine de développement et la Banque mondiale sur 
la gestion des projets de développements internationaux. Premièrement, cette analyse comparative 
permet de dresser une liste exhaustive des pratiques de ces deux entités qui se basent sur leurs 
termes de référence. Deuxièmement, il s'agit d 'expliquer pourquoi ces pratiques influencent la 
performance de la gestion des projets de développement par une étude de projet que ces bailleurs 
réalisent. Incidemment, les différents facteurs de la typologie des projets qui affectent la relation 
entre les pratiques et la performance. Enfin, les solutions qui peuvent être apportées pour améliorer 
ou éviter les échecs de projets. 
1.3.2. Énoncé du problème 
Comme mentionné, les pratiques des bailleurs de fonds ont de l' influence sur le succès, les 
bénéfices et l'impact du projet. Et que, l'effet modérateur de la typologie des projets impact la 
relation entre les pratiques et la performance quand ils ne sont pas bien contrôlés lors de 
l'identification. Pour cela, la contribution des pratiques et de la typologie des projets est très 
importante pour le succès, le bénéfice et des impacts sur la gestion des projets de développements. 
Donc elles deviennent significatives pour les résultats de la performance. Dans ce contexte de la 
réussite ou de l'échec de projet, les bailleurs de fonds doivent avoir la notion d'efficacité , de 
pertinence et d'efficience pour réaliser leurs projets qui accompagnent les pays en voie de 
développement dans la mise en œuvre de leurs pratiques et des critères jugés pertinents dans la 
typologie des projets pour atteindre leurs objectifs. En guise de conclusion, on montrera ' en 
expliquant comment la typologie des projets impact la gestion des pratiques et la performance. 
Ensuite, on expliquera l' influence des pratiques sur la performance en montrant les facteurs . 
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1.4. LOCALISATION DE LA RECHERCHE 
L'analyse de la localisation est évidemment l' étape la plus réfléchie d' un mémoire. Selon 
(CuITent John, 1990), les études portant sur l' analyse de localisation provoquent un grand intérêt 
sur la recherche. Puisque, ce genre de décision implique parfois d' importants investissements dans 
les recherches. Pour cela, les projets que réalisent la Banque africaine de développement et la 
Banque mondiale sont basés en Côte d' Ivoire. 
1.5. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE 
1.5.1. Objectifs 
Cette étude a pour obj ectif principal de développer un lien entre les pratiques des bailleurs 
de fonds et la performance. Ensuite, d ' expliquer pourquoi la typologie des projets affecte la 
relation entre les pratiques des bailleurs de fonds et la performance. 
Figure 2 -Cadre conceptuel approfondis 
Les pratiques des bailleurs de fonds 
- Bonnes pratiques de gestion de 
projets! cyc le de vi e 
- Gestion des financements 
- Gestion des risques 
L es performances 
- Impact 
- Bénéfi ces 
- succès 
Lestypesde projets 
- Durée du proj et (échéances) 
- Localisation 
1.5.2. Questions de recherche 
Tableau 1 - Tableau des objectifs et questions de recherches6 
Objectifs Questions de Recherches 
01 - Identifier de manière exhaustive les QRl - Quelles sont les pratiques des 
pratiques des deux bailleurs de fonds bailleurs de fonds? 
internationaux (BAD et Banque Mondiale) 
sur la gestion des projets de développement 
5 Adapté de l'auteur 
6 Adapté de l' auteur 
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8 
02 - Identifier les types de projets que QR2 - Quels sont les différents types de 
financent les bailleurs de fonds et qui ont de projets/programmes que soutiennent ces 
l' influence sur les pratiques et la bailleurs et qui ont de l' influence sur les 
performance. pratiques et la performance de la gestion 
des projets sur le plan international? 
03 - Définir le concept de performance, en QR3 - Quelles sont les différentes 
particulier les dimensions de succès des dimensions du concept de performance? 
projets, de bénéfices et d' impacts des projets. 
04 - Analyser l'influence des pratiques sur la QR4 - En quoi la performance est-elle 
performance. influencée par les pratiques des bailleurs? 
05 - Comprendre l'influence de la typologie Q5 - Quel est le rôle modérateur de la 
des projets/programmes sur la relation entre typologie des projets et son influence sur la 
les pratiques et la performance. relation pratique et performance? 
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1.6. PERIMETRE DE LA RECHERCHE 
La démarche de cette recherche présente les pratiques des bailleurs de fonds, des critères 
de la typologie qui peuvent influencer le processus de la conception du projet et des résultats des 
pratiques mises en œuvre pour obtenir le succès ou l'échec du projet. Et pour terminer, les 
différentes dimensions de la performance sur la gestion des projets de développement 
internationaux. On cherche à savoir l' influence des pratiques sur la performance de l'organisation 
et de l' impact que la typologie des projets occasionne sur les pratiques et la performance. Afin de 
répondre à ces questions de recherches, les représentants des bailleurs sont consultés pour partager 
ces informations et aider à mieux comprendre le sujet. 
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2. REVUE DE LA LITTERATURE 
Dans l'espace des pays en voie de développement et bien au-delà, l' impact des projets de 
développements internationaux constitue une préoccupation majeure pour les gestionnaires de 
projets et des bailleurs. Le point sur l'état actuel de la recherche révèle que la problématique de la 
réussite des projets s'obtient par la mauvaise gestion des pratiques et le non-respect des critères de 
la typologie des projets et fait l'objet de plusieurs écrits. La revue littérature consiste à présenter 
les deux bailleurs, définir leurs différentes pratiques, présenter la typologie des projets et des deux 
critères qui influencent les pratiques et la performance et les différentes dimensions de la 
performance importantes pour la réussite d' un projet. Notre revue littérature est cadrée sur la 
connaissance de base de la typologie des projets, ainsi que sur les différentes dimensions de la 
performance, en occurrence, la définition des bailleurs de fonds, leurs missions, leurs intérêts, les 
membres et leurs pratiques. 
Cette revue s'organise autour de trois grands points: 
Les bailleurs de fonds internationaux 
La typologie des projets 
Les dimensions de la performance 
Ces informations permettent d'éclairer la vision des lecteurs sur les différents concepts et elles 
développent une idée de manière générale et plus spécifiquement dans le cadre de l'aide 
internationale pour le développement. 
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2.1. LES BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX 
2.1.1. Présentation de la Banque africaine de développement 
Historique, mission et les membres 
Fondées en 1964, mais ayant officiellement commencé ses opérations en 1967, les 
actionnaires de la BAfD7 sont les cinquante-trois PMR (Pays Membres Régionaux) et les vingt-
quatre pays membres non africains (PMNR des Amériques, de l' Asie et de l'Europe). Son siège 
est à Abidjan, Côte d'Ivoire (www.afdb.org). La Banque africaine de développement a pour 
objectif de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur 
développement économique durable et à leur progrès social. Ils permettent d ' assurer la sécurité 
alimentaire, d ' améliorer la nutrition, de promouvoir l' agriculture durable, permettre à tous de vivre 
en bonne santé, de promouvoir le bien-être de tous à tout âge et d ' assurer l' accès de tous à une 
éducation de qualité (www.afdb.org). Pour terminer, elle se compose de deux autres institutions 
juridiques et financières qui sont: 
Fonds africain de Développement (FAD) 
Fonds Spécial du Nigéria (NTF) 
Le Fonds africain de Développement (F AD) 
Le fonds africain de développement est un mécanisme remarquable du Groupe de la 
Banque africaine de développement. iFondé en 1972, il est devenu opérationnel en 1974. 
administré par la Banque africaine de développement. Ce fonds compte à ce jour 32 pays 
contributeurs qui œuvrent en faveur de 38 pays en Afrique. Il consiste à soutenir la croissance 
économique et le progrès social durable en Afrique, en collaborant à la bonne gouvernance et au 
développement du secteur privé et des infrastructures. Il subventionne le développement 
7 Le Groupe de la Banque afri caine de développement comprend la Banque africai ne de développement (BAIO), le Fonds africain de développement 
(F AO) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). 
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économique et social de 38 pays africains, à faibles revenus par l' autorisation des aides et des prêts 
à taux réduits. Il procure également de l' assistance technique et se consacre à renforcer les 
compétences et le savoir-faire des États délicats et des projets régionaux. Ils soutiennent les petites 
entreprises et les entrepreneurs à lutter contre la pauvreté et à réaliser une croissance inclusive 
pour mener des études et activités de renforcement des capacités (Bank of African Developpement, 
2018). 
Le Fonds Spécial du Nigeria (FSN) 
Le fonds Spécial du Nigéria a été créé en 1976 à l'initiative de la République fédérale du 
Nigéria. Elle a pour fonction de fournir un fmancement confessiormel aux pays membres 
régionaux et une attention particulière aux plus pauvres (Fonds Spécial du Nigeria, 2008). 
2.1.2. Présentation de la Banque mondiale 
Historique, mission et les membres 
La Banque Mondiale cormue sous le nom de la Banque internationale pour la 
reconstruction et de développement (BIRD) a vu le jour lors de la conférence monétaire et 
financière de Bretton Woods, en juillet 1944 par sa création. La banque mondiale s' est élargie pour 
passer d'une seule institution à un groupe de cinq organismes de développement étroitement liés 
entre eux. Elle a pour mission de soutenir le processus de reconstruction et de développement 
d' après-guerre, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) qui 
ont désormais pour mandat de réduire la pauvreté dans le monde au côté de son institution affiliée, 
l'Association internationale de développement (IDA), et les autres membres du Groupe de la 
Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, la reconstruction reste un axe important de leur 
action, la réduction de la pauvreté par le biais d' une mondialisation inclusive et durable étant au 
cœur de l'action de la Banque mondiale aujourd ' hui (mondiale, Historique, 2018). 
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Tableau 2 - Les deux catégories des bailleurs de fonds 8 
les bailleurs de fonds multilatéraux les bailleurs de fonds bilatéraux 
Le FMI(Fonds Monétaire International) la France: 
1 J le Ministère des Affaires Étrangères 
le Haut Conseil de la Coopération Internationale 
J la O6CID (Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement) 
J PROPARCO (promotion du secteur privé) 
la Banque Mondiale (BIRD+ AID) Banque Internationale pour la Reconstruction et ~Allemagne 
le Développement & Association Internationale pour le Développement la BMZ (Ministère des affaires étrangères) 
la GTZ (Agence de Coopération technique) 
la KfW (Banque pour la reconstruction) 
la DEG (Société d'investissement et de développement) 
rUnion Européenne (Convenions de Lomé, Accords de Cotonou, gèm. FED) la Belgique: 
le Ministére des Affaires Étrangères 
la CTB(Coopératioo Technique Be~e) 
le PNUD : le Programme des Nations le Canada : 
Unies pour le Développement le Ministère des Affaires Etrangères 
~ACOI (Agence Canadienne de Développement International) 
la SFI (Société Financière Internationale - groupe de la Banque Mondiale) le Danemark : 
le Ministères des Affaires étrangères 
la DANIDA (Danish Agencyfor Developpement Assistance 
la BEI (Banque Européenne d'Investissement) les Etats-Unis: 
- ~USAID (United States Agency for International Development) 
- ~Overseas Private Investment Corporation's 
- la T rade and Developrnent Agency 
La BAD (Banque Africaine de Développement) ~Espagne : 
-Le Ministères des Affaires étrangères 
-le SECIPI (Secrétariat d'Etat à la coopération Internationale) 
-l'AECI (Agencia Espanola de Cooperacion Internacional) 
la BOAD (Banque Ouest-Africaine de Développement) ~Ital ie 
la BDEAC (Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale) -le Japon 
-les Pays-Bas 
-le Royaume Uni 
-La Suède 
Ces différents bailleurs de fonds jouent un rôle déterminant dans le système financier pour 
le soutien des activités économiques et de l'accès aux biens et services essentiels_ Les bailleurs de 
fonds accompagnent l'émergence vers les pays en voie de développement dans les secteurs 
financiers solides et pérennes, en accordant les financements adéquats aux agents économiques 
8 Adapté de (UEMOA, 2019) 
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(Caupin, Gravellini, & Périou, 2015). Ils utilisent aussi des outils quantitatifs pour mesurer la 
pauvreté et l' impact de leurs programmes (Pérousse de Montclos, 2013) . 
2.1.3. Quand et comment les bailleurs de fonds interviennent dans la 
gestion? 
Les bailleurs de fonds agissent sur le développement et la consolidation des secteurs 
financiers , ils se positionnent, d'une part, en soutien direct avec les acteurs, banques et institutions 
de microfinance (lMF) et d ' autre part, au niveau institutionnel, en appui au renforcement 
réglementaire (Caupin, Gravellini, & Périou, 2015). Cependant, ils assurent aussi la solidité des 
systèmes financiers et la réduction de la probabilité d 'occurrence des crises bancaires, les pays en 
voie de développement transposent dans leur réglementation nationale des standards 
internationaux ou encore les règles internationales d ' informations financières qui imposent des 
exigences en termes de niveau et de qualité des fonds propres (Caupin, Gravellini, & Périou, 2015). 
Les bailleurs de fonds interviennent la plupart du temps auprès des gouvernements qui rencontrent 
des difficultés pour mettre en place et maintenir les infrastructures nécessaires à la croissance 
économique de leur pays (à la réduction du déficit d' infrastructure) et à la prestation de services 
publics de base aux citoyens. Aussi, ils interviennent en amont pour faciliter un cadre favorable au 
développement des Partenariats Publics-Privés (PPP) du cadre juridique et institutionnel, et en aval 
pour financer le projet d ' infrastructure en PPP. Ils interviennent en subventions destinées à 
l' assistance technique et aux études de faisabilité et en prêt pour financer les investissements (The 
World Bank, 2016) . Et pour terminer, les bailleurs de fonds interviennent quand les consultants 
externes leur font appel, soit de manière transparente par appels d 'offres (Philippe) . 
2.2. LES PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 
2.2.1. La gestion de projet 
La gestion de projet dans les pays en voie de développement et les pays sous-développés 
sont des difficultés et de très gros risques à affronter sur le plan stratégique, opérationnel, 
organisationnel. La gestion de projet propose une définition à double visage, à savoir: « au niveau 
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de l'entreprise avec une vue d'ensemble de tous les projets [ ... ], et, au niveau de chaque projet, 
ces méthodes, techniques et processus qui servent de conduite au développement du projet, de sa 
mise en route à son aboutissement» (Andreas Führerm, 2006, p. 16). Ce projet peut mettre en 
évidence des limites qui peuvent déstabiliser le projet d' une situation à une autre. C'est pour cette 
raison, il convient d'établir des lignes directrices qui vont délimiter le projet par des objectifs 
cohérent et précis. Par ces conditions, le projet se définit tel par «la recherche de l'optimum des 
services délivrés selon deux contraintes: le respect des délais impartis et le respect de l'enveloppe 
budgétaire et d' une constante, la qualité fournie» (Fernandez, 20l3). Cela signifie que le projet 
s'inscrit dans un mécanisme qui coordonne et maitrise des obligations à des enjeux multiples. Il 
se conforme aux exigences que le chargé de projet se fixe, mais aussi par rapport à l'environnement 
de travail, et les attentes extérieures comme celles d'un employeur ou d' un commanditaire. Il est 
donc le reflet de ses figurants. Un projet possède également cet aspect intentionnel, cette volonté 
d'aller de l'avant vers quelque chose de mieux (de plus performant, de plus innovant, de plus 
adapté, etc.). En parallèle, il est construit autour d'un but bien précis, ce qui appelle 
automatiquement à la mise en place d'une méthode tout aussi adaptée qu ' efficace. Cette définition 
met quant à elle l'accent sur l'analyse critique des actions futures, l'obligation d' anticiper pour 
aboutir au succès de l'organisation. Réalisée en 1998, mais toujours d'actualité, une étude très 
intéressante caractérise les facteurs d'échecs du projet. Ceux-ci font d' une partie intégrante à la 
définition du concept de projet. Elle souligne notamment que moins de 10% des projets atteignent 
leurs objectifs dans les temps, en ce qui concerne les grandes institutions, un peu plus dans les 
petites entreprises et plus du double dans les PME (Henri-Pierre Maders, 2011, p. 9), d 'où 
l'importance de se fixer des limites claires et précises, qui permettent de définir un projet à la 
hauteur à la fois de ses ambitions, mais aussi de ses moyens. À titre indicatif, voici le pourcentage 
des causes principales du non-succès du projet: . 
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Figure 3 - Les causes d'échec d 'un projet9 
• Changement de périmètre: 40 % 
• Disponibilité des ressources: 36 % 
• Deadlines non réalistes: 33 % 
• Objectifs non clarifiés: 28 % 
• Dépendance incertaine : 20 % 
• Communication pauvre: 19 % 
• Échec de planification: 19 % 
• Non-engagement des clients ou utilisateurs : 18 % 
• Manque de gouvernance: 16 % 
• Manque de compétences au sein de l'équipe du projet: 14 % 
• Mauvaise estimation des coûts et de l' échéancier 
De plus, tous les gestionnaires de projet doivent comprendre que, dans leurs parcours, le 
projet risque de rencontrer des problématiques récurrentes qui suivent: le risque d ' inadéquation 
aux besoins, de perturbation de l' environnement existant, développement fonctionnel incomplet, 
de dépassement de budget et des délais, et, tout simplement son abandon (Henri-Pierre Maders, 
2011, pp. 9-10) . 
Le cycle de vie d'un projet 
Le cycle de vie d ' un projet est défini par l' organisation qui l' abrite le projet. Il facilite la 
préparation initiale du projet en définissant les phases de son déroulement (Institute, Les processus 
9 Adapté de (Abdi , 2014) 
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de management de projet, 2017, p. 19). Il est un outil de productivité du chef de projet et de mise 
sous contrôle du projet et assure la mise en cohérence du management des projets. Dans le cas de 
la Banque mondiale, le cycle de vie de leur projet se déroule en huit étapes qui sont: 
- Stratégie d'assistance au pays (elle aide les gouvernements à élaborer et mettre en 
œuvre leurs propres stratégies de développement, en partant du principe des programmes pris en 
charge par le pays et les identifier dans un document stratégique pour la réduction de la pauvreté) 
- Identification ( les équipes de la Banque collaborent avec le gouvernement par 
l' identification du projet) 
- Préparation ( une étape importante menée par le pays dans lequel travaille la banque et 
peut durer selon la complexité du projet proposé et elle joue un rôle de soutien et fournit des 
services d'analyse et de conseil) 
- Évaluation ex ante ( les agents de la banque examinent le travail accompli durant les 
phases d'identification et de préparation) 
- Approbation par le Conseil d'Administration de la Banque ( la négociation de 
l'obtention du financement du projet en s'entendant sur les modalités) 
- Exécution et supervision ( une fois le financement approuvé, le gouvernement et 
l' assistance technique préparent des spécifications en évaluant les offres soumises au titre des 
marchés de fournitures et services concernant le projet) 
Rapport de fin d'exécution ( ils examinent les résultats de chaque opération de 
financement de la Banque) 
- Évaluation ex post ( une révision du projet et évaluation en comparant les résultats 
attendus) (Bureau de Coordination d. T. , n.d.) . 
Figure 4- Le cycle de projet de la Banque mondiale lo 
Cycle de projet de la Banque Mondiale 
Strategie d'a,sistante 





Dans le cas de la Banque africaine de développement, le cycle de vie du projet se déroule 
en six étapes qui sont: 
Identification/préparation ( la BAD identifie et prépare une relation avec les pays 
membres régionaux sur les projets qu'elle financera) 
Évaluation (une évaluation de l' ex ante des projets en mettant en œuvre une revue 
complète du projet au niveau économique, financier, environnemental et social) 
Négociation (la Banque et les pays membres régionaux négocient l' accord de leur 
projet et les conditions du projet) 
10 Adapté de (Bureau de Coordination d. T., n.d.) 
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Approbation par la Banque ( le projet présenté au conseil d'administration de la 
Banque pour approbation) 
Réalisation ( l'exécution du projet et des mises en marché y afférents) 
Évaluation et audit du projet (une fois le projet exécuté et clôturé, la Banque procède 
à une évaluation ex post qui permet d'auditer le projet et de tirer des leçons en vue des 
.actions futures de la Banque) (Bureau de Coordination d. t., n.d.). 
Figure 5- Le cycle de projet de la Banque africaine de développement ll 
A,A,,~.~ ...... A~ -== 
11 Adapté de (Bureau de Coordination d. t., n.d .) 
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L'élaboration du projet 
L'élaboration d'un projet se base sur deux notions importantes, la fiabilité et la faisabilité. 
C'est une façon d'être opportuniste et de ne pas s'engager plus loin des ressources vitales. Si le 
projet est validé, le chargé peut se mettre en route pour atteindre les objectifs fixés notamment par 
l'exécutif. En ce sens, le chargé de projet construit son discours autour d ' un exposé dit le projet 
afin de les aider dans leur prise de décision. Ensuite, il vient le temps d ' organiser son équipe, de 
prévoir sa structure et les limites de la démarche . C' est une étape capitale puisqu 'elle permet de 
prévoir les ressources qui sont demandées par le projet. Il lui faut ultérieurement poser les bases 
en formalisant les demandes et les attentes des personnes concernées, aussi il faut éliminer les 
éléments qui vont les retarder. Enfin, il lui est essentiel de s ' assurer que l' exécutif (le dirigeant) 
possède les moyens financiers pour soutenir jusqu' au bout le projet (Descheemaekere, 2013, pp. 
56-57). Lors de l'élaboration d ' un projet, l' une des étapes clés est l' établissement d' un cahier des 
charges. Pour Debois et Maes, c ' est souvent un contrat qui passe entre le chargé de projet, son 
équipe et le commanditaire du projet (François Debois, 2013, p. 16). Il est également exposé aux 
financeurs (7 dans notre cas aux bailleurs de fonds internationaux qui s' assurent de la solidité du 
projet). À travers ce cahier de charges, un certain nombre de points soulignent les démarches à 
prendre en considération et à appliquer tout au long de la durée de vie du projet. Ainsi, on y 
retrouve la définition des enjeux/objectifs; du périmètre/interfaces et hypothèses de départ; des 
solutions explorées ou à explorer ; de l'organisation du projet ; de la macro planning; du budget ; 
des risques; des livrables attendus; et des résultats attendus (François Debois, 2013, p. 16). 
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Figure 6- Les étapes du processus du projet l2 
Planification du projet 
lancement du projet Conduite du projet 
Rapport écrit du projet Marketing du projet 
Information sur le projet 
Pour réussir la gestion du projet, le chef de projet doit s'entourer de personnes-ressources. 
Ce choix de personnes est judicieux et essentiel. Une équipe idéale est le plus souvent une équipe 
hétérogène complémentaire. Voir schéma ci-dessous pour montrer les trois étapes de la gestion 
d'une organisation pas le chef de projet. 
12 Tiré de Andreas et Rita-Maria (2006, p. 13) 
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-----, ............. . Projets 
Gestion des parties prenantes 
Les parties prenantes d' un projet regroupent toutes les personnes physiques ou morales 
pouvant avoir un impact sur le projet. Parmi celles-ci nous avons les organismes de financement 
comme la banque mondiale, les fournisseurs, les sous-traitants et les bénéficiaires ou clients du 
projet. La gestion des parties prenantes est intimement liée au succès des projets et au succès des 
organisations (Laferriere, 2013). Dans un contexte où les attentes sont de plus en plus élevées et 
les ressources de plus en plus limitées ou convoitées, les jeux de pouvoir et d' influence en coulisse 
sont la norme. D'après le PMBook, la PMI décompose le processus en gestion des parties 
prenantes en quatre parties importantes qui sont l' identification des parties prenantes qui donne le 
pouvoir à toute personne d'avoir où de subir un impact sur une décision, une activité ou un résultat. 
Et pour terminer, la planification de la gestion des parties prenantes inclut les stratégies de la 
gestion pour littéralement s'engager à celles-ci et susciter leur intérêt tout au long du projet. 
13 Tiré de Project portfolio management standard (2013, p. 8) 
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Tableau 3-Stratégie par niveau d'engagement des parties prenantes 14 
(voir annexe B ) 
La gérance et le contrôle de l'engagement des parties prenantes sont des processus qui 
reposent sur les deux premiers éléments, car ces parties prenantes sont importantes et peuvent avoir 
des attentes spécifiques et diverses par rapport au projet dans le but de les satisfaire le succès. Ce 
tableau ci-dessous est très important et permet d' analyser les intérêts que l'on peut avoir dans un 
projet et prendre des actions pour gérer ces intérêts. 
Tableau 4- Gabarit d'analyse d'une partie prenante 1 5 
Objectifs et intérêts Influence Actions possibles Stratégies de gestion 
Négatives 
Positive 
14 Adapté de Bill Richardson (2015) 
15 Adapté de Larry Smith (2000) 
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2.2.2. La gestion du financement 
Durant de longues années, le financement de projet a autorisé la réalisation de grands travaux 
d' infrastructures dans le monde. Diverses observations ont accentué son importance déterminante, 
en particulier pour les économies émergentes, en faisant suivre son impact sur la croissance 
économique. Cependant, durant ces dernières années, le désordre financier sur les marchés 
émergents a rencontré des difficultés dans les secteurs de télécommunication et de l' énergie, ainsi 
que sur plusieurs échecs bruyants qui ont conduit à beaucoup d' analyses en réévaluant les risques 
de crédit associés au financement de projet. Les caractéristiques des financements de projet 
particulièrement les endettements élevés et les crédits sans recours ont des conséquences tendues 
sur la composition par échéance du risque de crédit. Ainsi, une analyse économétrique comparative 
des récompenses de risques persistants sur le marché international des prêts consortiaux 
qu ' indiquent les bailleurs de fonds ne considérant pas nécessairement ces financements à échéance 
longuement plus risqués que des crédits à court terme - à l' inverse d' autre forme d'endettement, 
où le risque de crédit s'accroît avec la durée, toute chose étant égale par ailleurs. 
• Taux d'emprunt normalement élevé (70-100% de dette dans le capital) 
• Création d'une entreprise de projet dédicacé et dont les responsabilités sont indépendantes 
au bilan des bâtisseurs 
• Une chaine de «contrat» confus: contrat entre secteur public et privé, contrat entre 
entreprise de projet et sous-traitants, contrats avec les bailleurs de fonds 
• L'importance du type de revenus du projet: péage/tarifs usager, loyer fixe 
Ci- dessous un graphique des fmancements de projets par continents. Il montre où les bailleurs 
financent le plus avec des risques aussi élevés. 










Financement de projets: prêts par région 
En millards de dollars EU 
1998 1999 2000 2001 
• Amérque Latine et Caraibes • Asie 
• Europe Orient, Moyen-Orient, Afrique. Australie et Pacifique 
• Amérique du Nord • Europe Occidentale 
Le montage financier 
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2002 2003 
L'une des premières étapes du montage du dossier de financement d' un projet passe par 
l' incontournable business plan ou plan d'affaires . Un business plan est presque essentiel pour les 
entrepreneurs qui cherchent à recueillir des fonds pour le financement de leurs projets. En fait, ils 
sont si étroitement liés à la collecte de fonds que de nombreux entrepreneurs les considèrent 
comme étant seulement adaptés pour la présentation aux investisseurs et négligent les avantages 
de gestion liée à cette planification. Mais pour les entrepreneurs qui cherchent du fmancement, un 
plan d 'affaires accomplit plusieurs choses. Tout d 'abord, il aide à convaincre les sources 
potentielles de financement. il donne également à tous les investisseurs réels un ensemble de 
repères financiers pour lesquels l'entrepreneur peut être tenu responsable. En quelque sorte, un 
16 Adapté de Sorge Marco (2004). 
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plan d'affaires est un billet pour entrer dans le «jeu» financier. Toutefois, il serait trop simpliste 
de dire que l' entrepreneur doit avoir un business plan pour obtenir du financement. Mais il n'est 
pas trop simpliste de dire qu ' un bon plan l'aidera à augmenter ses fonds plus rapidement, plus 
facilement et plus complètement qu'il ne le pourrait sans lui. Dans le milieu du financement, on 
constate que les capital-risqueurs, les banques, les «accélérateurs» et les investisseurs 
providentiels sont extrêmement occupés et s 'attendent à ce que l' entrepreneur fasse ses devoirs 
nécessaires avant de les approcher. Ils ne choisissent d'aider les entrepreneurs que s'ils ont un plan 
d'affaires solides entre leurs mains. Un business plan montre aux investisseurs la façon dont 
l'entrepreneur connait son marché, ses produits, sa stratégie et son plan de sortie. À moins que les 
investisseurs soient issus de la famille et/ou des amis, la principale préoccupation d 'un tiers est de 
savoir le potentiel des produits ou services vendus sur le marché, la rentabilité et quelles sont les 
stratégies de sortie possibles. À travers le business plan, la mise en évidence du potentiel du projet 
et de rentabilité de l'entreprise se présente à l'aide d'une série de points clés. Ceux-ci indiquent la 
rentabilité potentielle susmentionnée, qui est démontrée par des projections financières, 
habituellement sur une période allant de 3 à 5 ans, qui attirent les investisseurs. Certaines 
caractéristiques des dispositifs de financement de projets admettent de se garantir contre les risques 
étant de grands financements irréductibles dans un concept à objectifs définis. Premièrement, ce 
sont généralement deux grandes phases (construction et exploitation) exposant un profil de risques 
et de résultats assez différent. La phase de construction inclut particulièrement des risques 
technologiques et environnementaux, alors que l' exploitation est, entre autres, révélée aux risques 
de marché (fluctuations du prix des intrants ou des extrants) et au risque politique17 . Parmi les 
coûts d'investissement qui se focalisent dans la phase initiale, les recettes ne débutent pas à 
produire qu ' une fois la phase d' exploitation débute. Et pour terminer, le succès des grands projets 
provient de la force unie de plusieurs liens d'adhérents . Une mauvaise planification, des conflits 
d' intérêts ou le manque de collaboration de l' un des adhérents pourraient donc créer des 
17 Situations de crise (crise économique, inflation, Émeutes, guerres , modification des normes ou de règles technique) 
par Jean-Pierre Leac https://www.lcscahiersdelinnovatioll .com/20 16/0 1 ilcs-risq ues-type-du n-projet-anal vse-des-
risquesi. 
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dépassements importants. En outre, les gouvernants se réjouissent d ' un grand pouvoir arbitraire 
pour attribuer les profits, généralement cohérents, qu'engendre l' exploitation du projet, ce qui peut 
provoquer des déviances opportunistes et des financements inefficients. Dans le financement de 
projets, le groupement de nombreuses alliances de longue durée (construction, approvisionnement, 
distribution et concession) et de distincts arrangements de copropriété permet de normaliser les 
encouragements et d ' annoncer toute attitude opportuniste. L' entreprise d' objet exécute au centre 
d'une chaine étendu sur des relations contractuelles, dont l'objectif est de transporter les divers 
risques aux parties ayant les capacités d 'évaluer et de maitriser les risques. De ce fait, le risque de 
construction est supporté par le maitre d ' œuvre et le risque d ' insuffisance de la demande par 
l' acheteur (voir schéma ci-dessous) (Moutier, 2002) (Sorge, 2004). 
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Élaboration de la stratégie du financement 
Pour la stratégie de financement de projet, il faut que le projet soit conçu pour se lancer dans 
la recherche de fonds afin de réunir les revenus nécessaires pour la réalisation du projet. Ensuite, 
il faut établir un plan de financement voire schéma ci-dessous: 
Figure 10- Le schéma du financement l9 
Financement 
1 
Financement interne 1 Financement externe 
1 
! ! 1 
Financement par le biais Financement par Financement Financement par Auto financement d'amortissement et de apports de fonds Formes spéciales 
emprunt mezzanine provisions propres 
. 
crédits Investissements Affacturage Rétention des Prêts Bon de jouiance providentiels Crédit bail bénéfices Financement Emprunts Société de Financement 
participatif convertibles ou à capital-risque participative 
option -Financement 
participatif 
Pour cela, les solliciteurs doivent adapter une méthode de recherche de financements adaptés 
à l'ampleur de leurs projets et leurs différentes catégories de financement. 
19 Adapté de Confédération Suisse (2018) 
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2.2.3. La gestion des risques 
Dans le financement de projet, le risque de fiabilité est en général supérieur en phase 
débutante, puis tend à baisser. C' est pourquoi les subventions à expiration longue sont moins 
coûteuses que les subventions à court terme. Pour comprendre la spécificité de ces risques, il est 
obligatoire de définir si la durée engendre en soi une source de risque. Les grands projets à forte 
intensité du capital réclament régulièrement des investissements massifs en phase initiale et ne 
causent qu'à long terme à la rentrée des fonds suffisants pour garantir les coûts. Par conséquent, 
pour que le service des arriérées puisse suivre les flux de trésorerie du projet, il faut que les crédits 
acceptés soient coordonnés par des achèvements clairement plus étendus dans les règles que celles 
des autres prêts qui se regroupent pour réaliser des opérations en commun. Le financement des 
grands projets n'oblige pas seulement les prêteurs à se promettre à long terme, mais les révèle 
aussi tout particulièrement au risque de coopération du gouvernement maitre. C'est pourquoi les 
bailleurs de fonds s'affirment de plus en plus contre le risque politique, surtout dans les économies 
émergentes. L'étude proposera en outre une expertise dans chaque pays enjouant un rôle sur leurs 
garanties et étudiera les prêteurs privés qui seront principalement prêts à s' engager fermement 
dans les pays émergents afin qu'ils réussissent à avoir des garanties explicites ou implicites de la 
part des banques multilatérales de développement ou d'organismes de crédit à l'exportation. Cela 
réduira encore les marges dans les subdivisions longues. Mais la gestion des risques du projet 
inclut les processus de planification de la gestion des risques, d'identification, d'analyse, de 
planification des réponses, ainsi que l' exécution des réponses aux risques et de la maitrise des 
risques dans le cadre d'un projet (Institute, La gestion des risques du projet, 2017, p. 401). Ci-
dessous le processus de la gestion des risques expliquant comment résoudre par une analyse 
intégrée les risques majeurs. L'identification des risques se caractérise par l'estimation de la 
criticité, la gestion et la maitrise du risque. Dans un premier temps, il faut se focaliser sur les 
risques existants. Toute entreprise peut être importunée par des risques d'ordre divers. Le schéma 
recense les risques selon 3 catégories: le risque de conformité et règlementation, le risque de 
réputation et environnement et Le risque opérationnel ou financier. 







Identification des risques 
Réputation 1 
Environnement 




Ce schéma identifie donc un certain nombre de risques. On imagine qu ' il en existe d' autres, 
mais il apporte une vision intéressante. On s' aperçoit qu 'i l existe des risques de différente nature 
et que l' horizon de gestion sépare ceux qui seront traités à court terme et dans un second temps , 
ceux négociés dans une vision plus éloignée. Par exemple, les procès à charge ou bien les accidents 
corporels seront rapidement examinés afin de les régler prestement. Au contraire, la pollution des 
sols où l'évolution réglementaire est un risque potentiel qui peut affecter le fonctionnement de 
l' entreprise ou son image et qui est considéré dans un temps plus lointain. La première démarche 
du management des risques repose dans tous les cas sur l' identification du risque. Une fois que le 
risque est identifié, l'enjeu est d 'évaluer sa criticité. Celle-ci se matérialise par « la combinaison 
de l' impact (ou effet ou gravité) et de la probabilité d ' un risque (AFNOR), évaluée souvent sur 
20 Adapté de Xavier Bernard, Olivier Gauthier et Marc Paley (2018, p. 171) 
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une échelle de 1 à 4, est liée à l'intensité de l'accident (ou gravité, ou sévérité) lorsqu'il 
se produit »21. Le schéma qui suit apporte une vision claire et concrète de cette notion de criticité. 
Figure 12- Exemple de la notion de criticité22 
Impact des risques pour l'entreprise 
Important par rapport 




Faible par rapport 
aux enjeux financiers 
de l'entreprise 
Moins d'une fois par 
exercice 
Fréquence du sinistre 
Plus d'une fois par 
exercice 
Un risque de gravité 4 signifie que l'impact financier sera très important pour l'entreprise. 
De la même façon, un risque à hauteur du chiffre 4 sur l'échelle de criticité signifie que celui-ci 
survient très fréquemment. Ainsi, à travers ce schéma, les rejets dans l' atmosphère constituent un 
risque à forte criticité. Plus on se rapproche de l' angle situé en haut à droite et plus l' indice critique 
21 Ibid . 
22 Adapté de Xavier Bernard, Olivier Gauthier et Marc Paley (2018, p. 171) 
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est élevé. À l'inverse, les risques qui se situent dans le périmètre de l' angle en bas à droite seront 
de criticité faible. 
La gestion des nsques est devenue une composante essentielle de la stratégie de 
l' entreprise. On peut voir à quel point son rayonnement est large lorsqu 'on constate qu 'elle 
mobilise l' ensemble des fonctions de l' entreprise: marketing, ressources humaines, finance et 
communication, direction, environnement, etc. Chacun de ces pôles apportera son édifice à cette 
stratégie de gestion des risques. C' est ce que le schéma présenté ci-dessous met en évidence en 
montrant que la gestion des risques est devenue une composante centrale affectant tous les services 
de l' entreprise et en expliquant le rôle et l'objectif de chacune de ces unités. 
Figure 13- La gestion des risques au centre des services de l ' entreprise23 
Objectifs de la gestion des risques 
Stratégie • Direction 
d'entreprise 
~ Créer de la valeur pour l'entreprise 
Finance· Communication 
• Optimiser le capital économique 
• Intégrer la gestion des risques dans 





• Négocier avec les partenaires sociaux 
la prise en charge du risque humain 
• CondUire une due-dlhgence des risques 
Marketing 1 Business 
Développement 
• Valonser te besoin croissant de sécUrité 
des clients dans l'offre marketing 
• Organiser le traitement des risques avec 
les partenaires commerciaux 
Environnement· Qualité 
• Déployer une politique qualité permettant 
de limiter l'impact des sinistres potentiels 
• Diminuer l'emprunte enVironnementale de 
l'entreprise 
L' allocation des risques permet d' assurer que chaque risque est reconnu et géré en fonction 
d'une bonne pratique dans tout le projet. Cependant, l' activité du projet est une étape importante 
23 Adapté de Norme internationale (Norme, 2013) 
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dans la mesure où cette allocation pourrait influencer de manière significative le comportement 
des participants au projet et avoir un impact sur la performance du projet (Zaghloul Ramy, 2002). 
Cependant, tous types de projets comportent des risques et il n'est pas possible de les éliminer 
complètement, car ils sont associés à un projet spécifique. Tout ce qui peut être attribué à ces 
différentes parties en les administrant correctement. 











Importance de la gestion des risques 
• Perception des risques Existence d'une politique en Evaluateur des risques des 
gestion des risques projets 
• Secteur Gouvernemental • Secteur Financier 
Les instruments de réduction des risques soutenus par des bailleurs de fonds 
Ces instruments couvrent le risque commercial et politique. Car l'utilisation des 
instruments de réduction occasionne l'intérêt croissant des gouvernements dans les pays en 
développement, des bailleurs de fonds et secteurs privés. Toutefois, acquérir une dette et ôter des 
fonds propres pour développer les infrastructures fournissant des services constituent un défi pour 
les pays en voie de développement. C'est dans ce cas que les instruments de réduction des risques 
facilitent la mobilisation d'une dette commerciale ou la levée de fonds propres lorsque la 
24 Adapté de Ministère des services gouvememetaux (2005) 
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solvabilité ou la réputation des gouvernements sont insuffisantes pour mobiliser un financement. 
Ils permettent aussi de combler le fossé de temps qu'un pays réduise les risques au moyen d 'un 
cadre juridique et stratégique solide pour faciliter le partage efficace des risques. (Tomoko 
Matsukawa, 2007) 
Figure 15- Paramètres clés des instruments de réduction des risques25 
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Dans les grands projets internationaux, l'élaboration d' une stratégie de la gestion des 
risques aiderait les bailleurs de fonds à soupçonner les risques éventuels et disposer d'une approche 
pour les maîtriser. Aussi , elle contribue à énoncer les mesures d 'assainissement et de gestion qui 
permettront de diminuer le taux d' infection sur les résultats déjà requérir ou disponibles. La gestion 
de risque est une clé du succès sur le plan international surtout dans les grandes boites comme 
BAD et Banques Mondiales (Bailleurs de fonds). En matière de gestion de risque «mieux vaut 
2S Adapté de Tomoko Matsukawa et Odo Habeck (2007) 
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prévenir que guérir» une citation du poète allemand Johann Wolfgang il y a plus de vingt ans, 
mais ils sont plus importants que jamais aujourd ' hui . Les affaires internationales ont de très gros 
risques. Pour cela, adapter une consistante stratégie de gestion de risque peut secourir le plan des 
bailleurs de fonds et les associations privées sur les risques pressentis tout en installant un 
processus de gestion de risque leur permettant de les gérer. 
2.3. LA TYPOLOGIE DES PROJETS 
La typologie des projets est un ensemble de caractéristiques communes basé sur des activités 
qui partagent les informations du projet selon des critères de sélection. Elle met en relation des 
besoins ou des objectifs particuliers. Dans les projets de développements internationaux, le type 
de projet se définit à travers les caractérisés du projet qui sont la taille, la durée, la nature, la 
localisation, etc. Dans le schéma ci-dessous, la nature des types de projets et leurs fonctions. 




Qui étudie un problème en utilisant des outils de recueil de données 
Qui permet à un chercheur de démontrer que les hypothèses formulées 
répondent au problème posé. Les hypothèses seront confirmées ou 
infirmées à la suite de la recherche. 








Qui définit les objectifs, les modalités d'organisation et de 
fonctionnement des structures sanitaires, sociales, médico-sociales ou 
scolaires 
Qui est appliqué à un usager en le faisant participer il ce projet. 
Qui a pour but de répondre à une demande de satisfaire un besoin, 
résoudre un problème d'une population donnée 
Qui est appliqué à un réaménagement ou une réorganisation d'une 
structure 
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Les types de projets s'organisent selon leurs finalités et relations contractuelles. Ils se 
distinguent par la façon de conduire le projet selon les tâches, car c'est en fonction de la typologie 
du projet qu 'on peut choisir la méthode de planification la plus adaptée. Pour terminer, la typologie 
de projet a différentes caractéristiques qui sont basées sur les tâches, les budgets définis, objectifs 
définis et d'autres contraintes qui sont identifiés lors de la planification. 
Le type de projet de la Banque africaine de développement 
Selon la Banque africaine de développement, leurs projets sont basés sur la localisation qui 
est un critère important et une stratégie importante dans la sélection du projet, car l'éloignement 
des ressources d' approvisionnement peut engendrer le dépassement des coûts fixés , le non-respect 
des échéances qui affectent directement la réussite du projet. Elle est aussi importante par rappor.t 
aux conditions et caractéristiques de l'environnement dans le projet va être réalisé. Ensuite, le 
dépassement des coûts est un autre facteur qui peut affecter le déroulement et la réussite du projet, 
car elle peut être occasionnée par l' augmentation des équipements et des matières premières pour 
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la réalisation du projet. Et elle peut occasionner le ralentissement de la phase de développement 
du projet qui va affecter la date prévue de la remise du projet. 
Le type de projet de la Banque mondiale 
Selon la Banque mondiale, certains critères du type de projet peuvent affecter leurs projets. 
Le premier critère est la capacité qu'il définisse comme des moyens matériels, humains dont il 
dispose pour la réalisation de leur projet. Elle se rapproche à celle de la Banque africaine de 
développement sur la localisation, car certains projets ont souvent des difficultés à cause des 
ressources matérielles et humaines dont ils ne disposent pas la plupart du temps pour des raisons 
de distances qui affectent la planification du projet. Et, ils ont aussi des difficultés au niveau de la 
gestion d'équipe par rapport aux compétences. 
Dans la gestion des projets de développements, les deux bailleurs sélectionnés réalisent 
leurs projets en Afrique, car comme mentionnés plus haut, ils ont pour missions d'aider les pays 
africains vers la stabilisation de leurs économies et l'amélioration des conditions de vie de leurs 
populations. Dans le cas de la Banque africaine de développement, elle travaille sur des projets de 
développement de l' éclairage de l' Afrique en les alimentant en énergie, l' amélioration de la qualité 
de vie des populations africaines les lignes de crédit des institutions financières sont reliées à la 
priorité « Industrialiser l' Afrique» lorsque les fonds servent des prêts à des entreprises des secteurs 
productifs (Banque africaine de développement B. ,2018). Et dans le cas de la Banque mondiale, 
elle a pour mission d' amél iorer l' éducation de la population ivoirienne, la réhabilitation des centres 
de santé pour la population donc il est important d' avoir des matériels adéquats pour la réalisation 
de ces projets. Ci-dessous, le schéma des différents types de projets par nature en pourcentage en 
Côte d' Ivoire. 
Figure 16- Les différents types de projets27 
27 Adapté de la Banque africaine de développement (2018) 
Les différents types de projets 
- Ameliorer la qualite de vie 52% 
- lndustrialiser l'Afrique 12% 
• Intégrer l'Afrique 6% 
- Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie 19% 
• Nourrir l'Afrique Il % 
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Pour l'analyse de la typologie de projet qui impacte la relation entre les pratiques des bailleurs 
de fonds. Cette étude va utiliser deux typologies de projet pour faire cette analyse. Ces deux 
typologies de projets sont la localisation et les coûts du projet. Ils vont être analysés ensuite justifier 
en donnant les raisons de leurs impacts sur la relation. 
2.4. LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE LA PERFORMANCE 
La notion de performance fait référence à la notion d 'évaluation. Car il s' agit de mettre en 
place des critères déterminés par rapport aux normes. Toutefois, la performance peut-être 
également appréciée de manière qualitative sous forme d'un jugement de valeur. Selon Marmuse : 
«La performance revêt ( ... ) des aspects multiples, sans doute convergents, 
. abordés dans une logique plus globale que la seule appréciation de la 
rentabilité pour l' entreprise ou pour l' actionnaire» (Marmuse c., 1997). 
















La définition du concept de la performance fusionne en général avec l'efficacité et 
l'efficience. Donc on peut défmir l'efficacité comme la capacité d'atteindre des objectifs. Elle 
s'exprime dans la mesure où les objectifs d' un projet sont réalisés. Elle est aussi une mesure 
éventuelle dans l' intervalle entre les résultats obtenus et les objectifs dirigés. C'est l 'exécution 
concrète des bonnes choses au moment prévu tout en honorant les exigences de qualités précisées 
et permet le niveau auquel les besoins du client seront satisfaits. 
28 Tiré de Cross K. et Lynch R (1989, pp. 20-28) 
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L'efficience 
C'est l'utilisation de l'économique des ressources par l'organisation afin d'atteindre la 
capacité de rendement. C'est aussi l'efficacité en moindre coût c'est-à-dire l' impact direct sur les 
coûts de production. 
Les dimensions de la performance se distinguent en trois catégories qui sont: 
Qualité des services (efficacité, sécurité, réactivité et continuité) 
Accessibilité des services (accessibilité et équité d'accès) 
Optimisation des ressources (efficience et viabilité) 
Ces dimensions de la performance sont des étapes du développement telles que « brainstorming» 
et l'amélioration finale. Par conséquent, les bailleurs de fonds doivent se concentrer sur les 
dimensions clés de la performance pour créer à la fois un processus de développement idéal et un 
produit idéal (Lacoma, 2019). 
Figure 18 - Le triangle de la performance opérationnelle29 
L'efficacité est la réalisation d~es 
objectifs d'une ntervention en 
comparant les effets obtenus 





Le pertinence interroge 
l 'adéquation entre la nature du 
problème é résoudre et le type 
d 'intervention mise en oeuvre 
---... 
L 'efficience met en rapport les ressources 
(humaines. matérielles. financières) mises 
en oeuvre et les effets de l'intervention 
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Pour cette recherche, les indicateurs de la performance en rapport avec les pratiques et la typologie 
des projets sont le succès, les bénéfices et l' impact du projet. 
Le succès indicateur de la performance 
le succès de la performance est fondé sur la réglementation générale des projets de 
développement, sur le fonctionnement du projet et de l'équipe de projet. Selon Turner et Müller le 
succès porte sur l'impact du management du chef de projet (peut être une variable déterminante 
de la performance) (Turner, 2005, pp. 49-61), qui est a pour rôle de maintenir l'équilibre au sein 
du "Triangle d 'or" qui se compose de trois points incontournables : les coûts, les délais et la 
qualité3o. Ces critères qualitatifs sont définis au départ du projet. Cependant, un équilibre parfait 
est pratiquement irréalisable et de l'importance de chacun des critères qui peuvent varier en 
fonction du type de projet. Dans ce cas, les priorités sont négociées de manière anticipative, en 
amont, avec le commanditaire. De plus, le succès aussi se détermine par l' adaptation de la structure 
29 Adapté de Phelip Julien (2010) 
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organisationnelle liée à l'environnement du projet qui est déterminé par le changement de 
l'organisation et des stratégies qui sont mises en œuvre pour réaliser ce projet. 
Le bénéfice indicateur de la performance 
les bénéfices de la performance se définit par la gestion de portefeuille de projet qui est 
une base de la gestion stratégique. Elle permet d'assurer le respect des orientations stratégiques de 
l' organisation par l'étude de faisabilité. Selon Bradley, le bénéfice c'est le changement positif 
perçu d'une valeur par une partie prenante (Bradley, 2010, p. 5). On remarque diffèrent type de 
bénéfice qui peut être diviser en deux parties qui sont: un bénéfice tangible qui est une valeur 
perçue en plus sur le coût initial et un bénéfice intangible qui signifie avoir une bonne relation 
avec les contracteurs qui vont engendrer des contacts futurs. 
L'impact indicateur de la performance 
L'impact de la performance se fait à travers l'évaluation des performances de la gestion 
des ressources en évaluant sur les difficultés de la mise en œuvre du projet. L' impact joue un rôle 
important dans les projets de développement, car elle permet de contribuer à l' amélioration du 
projet par les résultats obtenus à la fin d' un cycle de projet. 
Après une analyse théorique sur les bailleurs de fonds, les pratiques des bailleurs de fonds, 
la typologie des projets et des dimensions de la performance des projets/programmes de 
développement international. On constate que ces institutions ont pour but de définir la viabilité 
selon leurs propres termes et sur l' ensemble de leur organisation et d'autres sur la viabilité de leur 
projet. C'est pour cette raison quelques pratiques de la gestion des projets de développements des 
bailleurs de fonds sont proposés. 
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Propositions théoriques des pratiques des bailleurs de fonds 
Pl : Pour la réussite de leurs projets/programmes, les bailleurs de fonds ont tendance à utiliser des 
pratiques qui permettent de réaliser un projet et comprendre son déroulement. L' une des pratiques 
utilisées par la Banque mondiale est la gestion de projet qui permet de planifier le projet en divisant 
chaque étape du projet pour attribuer à chaque équipe de l' organisation leurs tâches. 
P2: Pour la performance, les bailleurs de fonds utilisent trois dimensions qu ' ils se fixent pour 
atteindre leurs objectifs qui sont l' efficacité, l' efficience et la pertinence. À travers ces dimensions, 
les bailleurs ont des indicateurs qui leur permettent de situer leurs projets en fonctions des objectifs 
à atteindre pour chaque dimension pour une finalité qui est la réussite du projet. 
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2.5. CADRE CONCEPTUEL 
Cette étape représente le cadre de référence qui va servir de base de données pour cette étude. 
Après le développement de la revue littérature, le cadre conceptuel permet de mieux comprendre 
l'influence des pratiques des deux entités sur la performance de l'organisation de la gestion des 
projets de développements internationaux et d' expliquer l' impact que l'effet modérateur de la 
typologie des projets engendre sur la relation entre les pratiques de bailleurs de fonds et la 
performance qui est présentée sous forme de modèles de gestion qui va permettre de répondre aux 
questions de recherche. En vue de développer de différentes approches et stratégies bien 
hiérarchisées pour réussir un projet de développement sur le plan international. Les propositions 
et le cadre conceptuel sont présentés ci-dessous. 
2.5.1. Développement du cadre conceptuel 
À travers ces deux points présentés, l' objectif de ce cadre est d'analyser l'influence des 
pratiques sur la performance et de montrer l'impact de l'effet modérateur sur la relation entre les 
pratiques et la performance en faisant sortir les difficultés rencontrées qui peuvent affecter la 
réussite du projet de la gestion des projets de développements internationaux. Ci-dessous le cadre 
conceptuel qui guide les démarches de cette recherche par les différentes variables. 
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Le cadre et les propositions de recherche 
Figure 19 - Cadre conceptuel31 
Les pratiques des bailleurs de fonds Les performances 
- Bonnes pratiques de gestion de Pl 
projets/ cycle de vie - Impact 
- Bénéfices 
- Gestion des financements 
succès Gestion des risques --
P2 
Les types de projets 
- Durée du projet (échéances) 
- Localisation 
Proposition 
Pl : Pour obtenir des résultats satisfaisants à la fin de la gestion d ' un projet de développement, les 
gestionnaires de projet doivent appliquer les quatre dimensions du succès qui regroupe le temps, 
le budget, les objectifs et la satisfaction du client. Toutes ces dimensions font partir de la gestion 
des pratiques que les bailleurs utilisent à chaque étape du projet. Elles sont des combinaisons 
adéquates qui influencent considérablement la performance de la gestion des projets de 
développement internationaux. 
Par cette proposition, on propose l'utilisation des pratiques des bailleurs de fonds tout en respectant 
les indicateurs de la performance. On remarque que la variable indépendante les pratiques des 
31 Adapté de l' auteur selon les objectifs et questions de recherches 
46 
bailleurs de fonds influencent la variable dépendante de la performance, car elles sont liées l' une 
à l' autre et qu ' elles se soutiennent par le renforcement des indicateurs de la performance pour 
satisfaire leurs clients. L' utilisation de l' orientation et la supervision stratégique vont permettre de 
renforcer l' impact de la performance. C'est pour cette raison que l' utilisation des pratiques est plus 
tôt essentielle et très utile pour la détermination d' une stratégie globale et dans l' intervention des 
secteurs privilégiés du développement de projets, car, les résultats de l'organisation sont souvent 
liés aux pratiques de la gestion des projets de développement, des financements, à la préparation 
des commandes, à la structure des tâches, la gestion des risques, etc. Donc on peut confirmer que 
les pratiques des bailleurs influencent la performance. 
P2 : Le succès d' un projet se repose sur la performance liée aux trois indicateurs qui sont la qualité, 
le temps et le coût du projet et aux différentes exigences des bailleurs de fonds pour la réalisation 
du projet. Ces éléments sont essentiels pour le déroulement du projet et permettent de prendre des 
décisions et actions sur des bases plus solides. Mais pour cela, il faut de bonnes pratiques et 
performances pour la réalisation du projet. Néanmoins, si les critères de la typologie des projets 
ne sont pas respectés, le projet peut se tourner vers l' échec. Donc il faut respecter les critères et 
réglementations des pratiques. 
Par cette deuxième proposition, on remarque que l'effet modérateur de la typologie des projets 
impact la relation entre la variable indépendante les pratiques des bailleurs de fonds et la variable 
dépendante la performance, car elles ont un but commun qui est la réussite du projet. Pour atteindre 
leurs objectifs par la satisfaction des résultats, il faut respecter les critères de la variable 
modératrice la typologie et bien gérer leurs pratiques de la variable indépendante pour influencer 
positivement la variable dépendante la performance. En effet, l' implication de la typologie des 
projets dans ' la planification du projet donne aux gestionnaires de meilleures compétences, 
davantage information, de la motivation et de la flexibilité. 
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3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
3.1. CADRE METHODOLOGIQUE 
Après le cadre conceptuel, cette partie présente des points importants de la méthode de 
recherche adoptée pour le déroulement de cette étude. Elle explique les démarches employées sur 
le type de recherche, le terrain d' étude, les instruments et méthodes de collectes de données et la 
méthode d'échantillonnage. Il est important de noter que les informations sur la performance, les 
facteurs de la typologie des projets et les pratiques des bailleurs de fonds sont obtenus auprès des 
représentants des deux institutions qui sont la Banque africaine de développement et la Banque 
mondiale et d'autres sources académiques et non académiques consultées sur des sites publics et 
des institutions. 
3.1.1. Les perspectives de la recherche 
Cette étude a pour objectif de mettre en évidence et connaitre les pratiques des bailleurs de 
fonds sur la gestion des projets de développements internationaux, leur influence sur la 
performance et la typologie des projets qui impacte la relation entre les pratiques des bailleurs de 
fonds et la performance. Comme formulation d'objectif, cette étude est exploratoire, elle permet 
de constater un problème, d'identifier des variables possibles, de définir des suggestions ou 
propositions en identifiant la meilleure approche. Selon Thietart et al. (2007), il y a trois types 
analyses comparatifs sur la méthodologie qui sont l'approche positiviste, interprétative et 
constructiviste32 . L'approche constructiviste est l'approche la plus appropriée à notre étude, elle 
permet de construire une représentation instrumentale sur l'objectif de cette recherche, une liste 
pertinente des pratiques, la typologie des projets , les dimensions de la performance, l' influence 
des pratiques des bailleurs de fonds sur la performance et l' effet modérateur de la typologie des 
projets sur la relation entre les pratiques, la performance et la proposition de solution. Par 
32 Thietart et al. (2007) . Méthodes de recherche en management, 3e Edition, Dunod. 
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conséquent, il est possible de formuler des propositions (P 1, P2 qui donnent des indices qui impact 
la performance. Toutefois, il faut aussi prendre en compte les informations eu dans la revue 
littérature, qui complètent cette analyse. 
3.1.2. Terrain de l'étude 
Notre étude n'est pas géographiquement circonscrite. Il s'agit des représentations 
physiques des institutions financières qu'on choisit d'étudier. Dans notre cas, il s'agit des agences 
de la Banque africaine développement et la Banque mondiale sise à Abidjan. 
3.1.3. Population de l'étude 
Évidemment, comme on le mentionne à maintes reprises, le sujet d' étude porte sur la 
comparaison des pratiques des bailleurs en matière de financement, de la gestion des risques et de 
la gestion de projet de développement sur le plan international. Donc l'étude porte sur la 
reconnaissance du travail du chef de projet et supervision des opérations. 
3.2. ÉTUDE QUALITATIVE 
3.2.1. Objectifs 
Dans l'approche constructiviste, l' étude porte sur la base des connaissances théoriques et 
la représentation de l' objectif de recherche que dégagent de nouveaux indices de recherches. 
Sachant que cette étude est exploratoire, elle se définit en trois types qui sont théoriques, 
empiriques et hybrides selon Thietart et al. [2007]. Dans ce cas, le type qu'on utilise est hybride, 
car il relie les connaissances théoriques existantes aux observations et entretiens pour donner un 
sens aux observations et aux données collectées sur le terrain. Il s'agit pour cette étude de connaitre 
les pratiques des bailleurs de fonds internationaux et les types de projets qui affectent la 
performance de l'organisation de la gestion des projets de développements internationaux. 
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3.2.2. Personnes-ressources questionnées 
Ces représentants sont des responsables de la charge des projets de développement dans 
chaque institution. 
Personne X [Chef de projet] à la Banque mondiale; 
Personne Y [Superviseur des opérations] à la Banque africaine développement [BAD]. 
Afin d'obtenir un portrait global de chaque bailleur de fonds, deux interlocuteurs sont 
sélectionnés pour répondre aux questionnaires. Et ce questionnaire varie de 1 à 20 questions et est 
semi-directif individuel qui se déroule avec des personnes-ressources pour connaitre leurs 
pratiques, perceptions et opinions sur des facteurs négligés de la gestion des projets de 
développement sur le plan international. On mentionne auparavant que le rôle des participants 
permet de caricaturer une figure moins oblique de la disposition organisationnelle de leur 
institution financière . 
Dans le processus d'enquête, on approfondit nos recherches leurs rapports d' évaluations et 
suivis des projets réalisés par ces institutions. Les personnes contactées sont des intermédiaires 
clés à plusieurs niveaux de la réalisation d' un projet. Ces personnes possèdent un rôle important 
dans ces institutions qui sont aussi des sources d ' informations considérables. Il est difficile 
d'effectuer une analyse globale de ces institutions [Banque Mondiale, BAD] si des projets terminés 
ou en cours ne sont pas disponibles pour l' analyse les risques et performances liés aux pratiques. 
Parfois, certains interrogatoires sollicitent la collaboration de certains projets puisqu ' un événement 
provoque des explications différentes. Cependant, des rapports d'évaluations et suivis des 
institutions sont disponibles pour voir leurs forces et faiblesses qui doivent être améliorées dans 
leurs pratiques mises en œuvre. 
3.2.3. Fonction des questionnaires 
Toutes ces approches constructives sont prises en compte par un guide d'entretien qui se 
trouve dans [l ' annexe A] a été utilisé pour la réalisation de cette étude. Il contient des questions de 
base posées aux différents représentants de ces institutions. De plus, ce guide est envoyé par 
courriel pour laisser le temps aux répondeurs de prendre connaissance du questionnaire et de 
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répondre par la suite aux questions sur des projets qui sont terminés. Il est important d'approfondir 
l' étude s'il ya une réunification d'informations, de points de vue sur les différentes pratiques des 
bailleurs de fonds, la typologie des projets et la performance de l'organisation de la gestion des 
projets de développements internationaux au sein de ces différentes institutions afin d'éviter une 
conception imparfaite et non ordonnée de la gestion des projets. Pour éviter toute confusion, des 
recherches additionnelles sont nécessaires pour compléter les réponses reçues des représentants. 
3.2.4. Sources additionnelles d'information 
D'autres sources d'informations sont nécessaires, leurs sites internet sont consultés et 
d' autres sites publics. Ces sites permettent de renforcer les données relatives sur la fonction des 
bailleurs de fonds, la typologie des projets de développement, les différentes dimensions de la 
performance et les rapports d'évaluations et suivi de ces deux institutions. 
3.2.5. Résultats 
Première question de recherche, c'est l' identification de la liste des pratiques des bailleurs de 
fonds. La liste des pratiques de la Banque africaine de développement est: 
Tableau 6 - Les pratiques de la Banque africaine de développement33 




Gestion des projets 
Gestions des 
financements 
33 Adapté de la Banque africaine de développement (2015) 
Un bon système de garanties 
Stratégie bien définie des objectifs 
Bonne gestion de l'environnement 
La planification budgétaire 
Bonne crédibilité de partenariat 
Les pratiques de 
la Banque Gestion des risques 
africaine de 
développement 
La liste des pratiques de la Banque mondiale est: 
Tableau 7 - Les pratiques de la Banque mondiale34 
Les pratiques de 
la Banque 
mondiale 
Gestion des projets 
Gestion des financements 
Gestion des risques 





Identification des risques 
Élaboration des risques 
La culture du risque 
Les dotations aux amortissements 
et provisions. 
Logique du programme 
Analyser les intervenants 
Évaluation formelle de l' impact 
Étude de faisabilité 
Les modalités de la mise en œuvre 
Évaluation de la rentabilité 
Identification des risques 
Enquêtes formelles 
Enquête de suivi des dépenses 
publiques 
Les procédures internes 
Les réserves 
La protection contractuelle 
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À travers les résultats, on peut confirmer que les pratiques des bailleurs de fonds 
influencent la performance. Dans cet objectif, qui est d' analyser l' influence des pratiques sur le 
succès, les bénéfices et l' impact de l'organisation. Toutefois, ces pratiques sont liées 
significativement à la performance. 
L'identification de la typologie des projets des bailleurs de fonds 
Ci - dessous le tableau de la typologie des projets de la Banque africaine de développement et la 
Banque mondiale 
Tableau 8 - La typologie des projets des bailleurs de fonds35 
La typologie des 
projets 





Environnement des parties prenantes 
Condition de travail 
Voir la section 2.3 pour plus d'information sur la typologie des projets et leurs caractéristiques. 
35 Adapté de l' auteur 
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Les différentes dimensions de la performance 
Le tableau ci-dessous montre les différentes dimensions de la performance de la Banque africaine 
de développement. 
Tableau 9 - les dimensions de la performance de la Banque africaine de développement36 
'"'" ~ }) "'~ 'L 
Succès - Efficience 
- Utilisation appropriée des ressources 
Les dimensions - L'efficacité 
dela 
performance Bénéfices - L'efficacité de la Banque 
- Mesure de la satisfaction des clients 
africaine de 
- producti vi té 
développement 
Impact - Capacité de l' équipe 
- Mauvaise organisation du travail 
Voir la section 2.4 les dimensions de la performance plus détaillée 
36 Adapté de la Banque africaine de développement (2015) 
Les differentes dimensions de la performance de la Banque mondiale 









Voir la section 2Ales dimensions de la performance 
37 Adapté de la Banque mondiale (2018) 




Productivité mesure la quantité produite 
Accomplissement des résultats 
Capacité de l' équipe 
Mauvaise organisation du travail 
54 
55 
La liste des déterminants de la performance 
Ci-dessous la liste des déterminants de la performance qui regroupe des variables. 
Tableau Il - les déterminants de la performance38 
Déterminants les variables Indicateurs 
r-
La capacité du projet Elle permet au gestionnaire de s'assurer si les 
fonctions de la gestion de projet sont bien utilisées 
Caractéristiques 
de la gestion Taille de l'équipe Elle est importante, car pour la maitrise des risques 
il faut un bon choix stratégique de l' équipe. 
Compétences C'est \' expérience est professionnelle. 
Niveau d' urbanisation Un indice qui permet de savoir en pourcentage le 
Caractéristiques nombre d ' habitants du pays. 
de 
l'environnement 
Niveau de scolarisation Un indice qui permet de savoir le taux de 
scolariser dans un pays. 
~ 
38 Adapté de l'auteur 
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3.2.6. Discussion des résultats 
La variable indépendante « les pratiques des bailleurs de fonds» 
Au sein des institutions, les pratiques des bailleurs de fonds c'est l'ensemble des stratégies 
qu'utilisent les gestionnaires pour préparer leur projet dans une démarche rigoureuse et dans le 
domaine de l'inclusion financière. Ces pratiques doivent être appliquées soigneusement en 
fonction des objectifs à atteindre et de pouvoir surmonter les obstacles les plus fréquents. À travers 
ces résultats et des recherches théoriques, on détermine une liste de pratiques qui favorisent la 
conception de projet pour optimiser à la réussite du projet et qui va permettre d'influencer la 
performance. Ces pratiques renforcent aussi les outils de gestion pour atteindre leurs objectifs. 
Néanmoins, cette liste des pratiques est plus tôt essentielle et très utile pour la détermination d' une 
stratégie globale et pour l' intervention des secteurs privilégiés du développement de projet. En 
effet, les inquiétudes et incertitudes sont souvent liées aux pratiques de la gestion des projets de 
développement, à la typologie des projets, à la préparation des commandes et à la structure des 
tâches, etc., et peuvent avoir des effets négatifs (Group A. D., African Development Bank Group, 
2019). Cependant, l' influence des pratiques sur la performance se constate par les projets réalisés 
en Côte d'Ivoire ces dernières années. Ces rapports montrent que les pratiques des bailleurs de 
fonds s' observent à la fin du projet en faisant des rapports d'évaluation et de suivi qui permettront 
aux deux institutions financières de connaitre leurs points forts et les points faibles qui doivent être 
améliorés pour éviter des risques et une mauvaise crédibilité. Cette variable est significative et la 
gestion des pratiques est liée positivement à la performance. 
La variable dépendante « la performance» 
Pour la variable performance, les indicateurs sont essentiels, mais pas suffisants pour 
appréhender la performance de l'organisation. On estime que la performance c'est lorsque 
l'organisation propose des résultats réussis ou des bénéfices qui engendre une valeur soit financière 
ou contractuelle et qui permet d'obtenir d'autres contrats. La performance est équivalente de 
l' efficience et elle est influencée par les pratiques, car ces résultats se basent sur le rendement des 
équipements, de la productivité du personnel. On retrouve trois indicateurs de performance qui 
sont le succès qui signifie accomplir, elle dégage des résultats financiers importants par la qualité 
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de la conception et de l'utilisation appropriée des ressources, les bénéfices qui sont en deux mots 
l' efficience et l' efficacité d 'un travail achevé et l' impact qui est la mauvaise gérance des parties 
prenantes orientée sur des points internes et externes de l'organisation. 
La variable modératrice «la typologie des projets» 
La typologie des projets se caractérise par deux critères importants qui sont la durée et la 
localisation du projet. Ces deux points sont choisis pour montrer leurs importances dans la 
planification des projets. Elle dégage des points plus similaires, car, elles ont des objectifs 
communs et des stratégies différentes pour atteindre leurs résultats. Dans cette étude, on exploite 
deux points qui sont la durée et la localisation du projet. Ces deux points n'affecteront pas les 
pratiques et la performance si elles sont contrôlées. Si, elles sont négligées le projet va être affecté 
négativement et il va occasionner l' échec. 
Ce qui est à retenir dans ce cadre conceptuel, c 'est que les pratiques des bailleurs de fonds 
influencent directement la performance de façon positive. Et les analyses démontrent que les 
pratiques sont avantageuses pour l' organisation. Vu, quelles ont un côté positif et peuvent avoir 
aussi un côté négatif qui vont affecter directement la performance en donnant un résultat négatif. 
Selon Baron et Kenny, qui définissent « un modérateur est une variable qualitative ou quantitative 
qui affecte la direction/et/ou la force de la relation entre une variable indépendante ou prédictive 
et une variable dépendante» (Reuben M. & Kenny, 1986). L' effet modérateur de la typologie des 
projets affecte la relation entre les pratiques et la performance. La variable modératrice impact 
positivement le projet si les critères qui sont la durée et la localisation du projet sont respectés. 
Cependant, la variable modératrice peut impacter négativement la relation entre la variable 
indépendante et la variable dépendante . La première raison, si la durée du projet n' est pas respectée 
elle peut engendrer des coûts importants et mettre le projet en péril. Un autre point, s' il y a un 
problème au niveau de la gestion des pratiques celui-ci peut automatiquement bloquer 
l' avancement du projet. Dans certaines situations, il peut y avoir un équilibre entre la gestion de 
projet et l'apport des bailleurs, car elles ont un impact sur la performance. Dans ce cas, le résultat 
dépendra de l' apport accordé au projet (Banque africaine de développement B. ,2018). 
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La deuxième raison, c'est la localisation qui est un facteur essentiel dans la gestion des projets, 
car, elle joue un rôle important dans la planification du projet qui est une étape aussi importante. 
La localisation affecte les pratiques et la performance par l'environnement ou le projet se déroule. 
C'est-à-dire que le gestionnaire doit faire une enquête pour avoir une idée sur le niveau de 
l'éducation de la population ou il réalise le projet. Si par exemple, le projet se déroule en Côte 
d'Ivoire en région de Bouaflé, il y aura beaucoup d'enjeux, car la population est analphabète et 
donc il sera difficile de communiquer les enjeux des projets pour qu'elles prennent des précautions 
(mondiale, 2018). 
La variable de contrôle « les déterminants de la performance» 
Ces six variables de contrôles sont regroupées en deux caractéristiques qui sont les caractéristiques 
de l' organisation et les caractéristiques de l' environnement. La première variable est la capacité 
du projet qui est évalué par un gestionnaire pour avoir une assurance sur les pratiques utilisées lors 
des projets, cette variable est significative. Ensuite, la taille de l' équipe qui est mesurée par un 
groupe de personne travaillant sur un même travail. Cette deuxième variable est significative et il 
ne faut pas négliger, car pour la gestion des risques il faut une équipe stratégique. Ensuite, les 
compétences qui déterminent le savoir-faire des personnes travaillant sur une tâche, elles sont 
importantes pour un avancement de projet avec la connaissance de base de projet. Puis, le niveau 
d' urbanisation qui permet de déterminer le nombre d ' habitants dans une ville. Il est important, car 
certains pays sous-développés ont des problèmes avec des matières premières comme électricité, 
route des facteurs qui peuvent influence négativement la performance. Et pour terminer, le niveau 
de scolarisation qui permet de déterminer le nombre de scolarisé dans les pays en voie de 
développement. Il est significatif, car sans scolarisation il sera difficile de communiquer avec la 
population pour expliquer les enjeux du projet. Toutes ces variables sont jugées pertinentes et vont 
varier en fonction des analyses ci-dessous. 
Figure 20- Cadre conceptuel final 
Variable indépendante 
Les pratiques des bailleurs de 
fonds 
- Gestion des projets 
- Gestion des financements 
- Gestion des risques 
Variable de contrôle 
Déterminants de la performance 
- Caractéristiques de l'organisation 




Typologie de proj et 
- La durée du projet 




- Le succès 
- les Bénéfices 
- L' impact 
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Tableau 12- Résumant les deux questions de recherches 
04: Analyse Q4 : En quoi la Pl : Des stratégies R : L'influence des 
l'influence des performance est-elle reflètent des pratiques sur la 
pratiques sur la influencée par les considérations performance sont des 
performance pratiques des appropriées sur la implantations de 
bailleurs? gestion de projet stratégies utilisées 
entre les pratiques et pour obtenir des 
la performance. résultats pertinents. 
05 : Comprendre Q5 : Quel est le rôle P2 : Pour obtenir de R: le rôle 
l'influence de la modérateur de la bon résultat dans la modérateur de la 
typologie des typologie des projets planification des typologie des projets 
proj ets/programmes et son influence sur la projets, il faut bien renforce ou améliore 
sur la relation entre relation pratique et gérer les pratiques le sens des pratiques 
les pratiques et la performance? mais souvent pour des bailleurs sur la 
performance faute de négligence la performance. Et, La 
typologie est négligée typologie des projets 
ce qui engendre des influence 
résultats positivement ou 
catastrophiques. Pour négativement les 
éviter, il faut résultats par rapport à 
renforcer ou sa relation entre-les 
améliorer les critères pratiques utilisées et 
de la typologie. la performance. 
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3.3. MES RECOMMANDATIONS 
Après mes nombreuses analyses et résultats obtenus sur les pratiques des bailleurs de fonds. 
J'ai décidé de rédiger des recommandations sur ces deux institutions. Ces recommandations 
permettront de renforcer ou améliorer leurs méthodes d'usage. Elles seront en rapport avec la 
problématique énoncée dans l'introduction, tout en nous basant sur les résultats de recherche. Que 
conseillons-nous aux institutions de faire «dans l' immédiat»? 
Ma première recommandation est de créer un choix sur le gabarit d 'évaluation qui donnera 
une idée sur le processus d' évaluation continu, dans l'objectif d' identifier l' impact du 
projet à long terme et de surveiller les activités afin d'illustrer le succès du projet. 
Mon deuxième avis est d 'organiser une préparation sur le projet à partir de la viabilité du 
projet (étude du marché) jusqu 'à la clôture financière. 
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CONCLUSION 
Dans la continuité de la revue littérature, l'objectif de cette étude est d'explique l'influence 
des pratiques sur la performance de l'organisation et l'impact de l' effet modérateur sur la relation 
entre les pratiques des bailleurs de fonds et la performance organisationnelle. Afin d'obtenir une 
vision complète de l'influence et de la démarche relationnelle, deux objectifs sur ces institutions 
financières sont étudiés telles que la BAD (Banque africaine de développement) et le BM (Banque 
mondiale). Ces institutions disposent de certaines informations jugées pertinentes pour la 
réalisation de l'étude. Cependant, pour avoir accès aux informations, il convient de faire des 
recherches sur le plan intérieur et extérieur des deux institutions. Ces recherches permettront de 
savoir pourquoi leurs pratiques influencent la performance et le rôle modérateur de la typologie 
des projets sur la relation entre les pratiques sur la performance. 
On conclure que, selon les questionnaires recueillis et les rapports de suivis et d'évaluations 
des deux institutions, l'influence des pratiques des bailleurs de fonds sur la performance 
organisationnelle a un effet positif ou négatif dépendamment des techniques utilisées lors de la 
réalisation du projet pour atteindre les objectifs. Cependant, l' influence des pratiques sur la 
performance permet de fournir la satisfaction des résultats, des recommandations sur l'analyse et 
de l' évaluation sur le projet. Elle joue un rôle important dans le processus d'évaluation et le résultat 
du projet (c'est-à-dire des points positifs et négatifs, des changements, la prévision, les zones 
l' incertitude, les stratégies). De plus, elles sont liées l' une contre l' autre par des éléments qui sont 
les compétences et outils de méthodes pour atteindre les objectifs fixés qui sont des résultats 
attendus. On constate aussi que le but c ' est l' impact attendu sur le projet. Et la finalité c' est les 
valeurs qu'elle reflète sur le projet. Donc, ces pratiques sont comme un pilier de base qui permet 
au gestionnaire ou chef de projet de prendre des décisions et de juger l'évolution du projet. Selon 
ces institutions financières , l' influence des pratiques est basée sur l' écart de planning entre 
l' échéancier et l' écart des coûts, de la qualité des services rendus, de l'impact financier et des 
risques associés au projet pour évaluer leurs performances et sur les trois critères de performance 
qui sont l' efficacité, l' efficience et la pérennité. 
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Et pour terminer, le rôle modérateur de la typologie des projets sur la relation entre les pratiques 
et la performance. Dans cette question, les typologies des projets choisis pour impacter les 
pratiques sont la durée du projet et la localisation. Ces deux variables modératrices sont des 
facteurs qui peuvent renforcer ou améliorer les pratiques des bailleurs en obtenant des résultats 
positifs ou négatifs sur la performance. C' est pour cette raison que la variable de contrôle 
déterminants de la performance vient renforcer la performance afin qu ' ils obtiennent des résultats 
satisfaisants. 
Pour conclure, l'étude réalisée confirme l' impact de l' effet modérateur de la typologie des 
projets sur la relation entre les pratiques des bailleurs de fonds et la performance. En effet, le rôle 
de cette variable modératrice permet d' expliquer dans quelles situations les pratiques des bailleurs 
de fonds sont bonnes ou mauvaises lors de la planification, conception, réalisation, exécution et 
clôture du projet et de renforcer le sens des pratiques sur la performance. 
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THÈME 1: IDENTIFICATION DES PRATIQUES DU BAILLEUR DE FOND 




NON NE SAIS PAS 1 
1. Avez-vous des documents de références ou outils décisionnels permettant de valider ou 
sélectionner les projets et programmes que financés? 
2. Si oui, pouvez-vous nous citer ces documents? 
3. Quels sont vos critères de base de sélection des projets ou programmes que vous fmancez ? 
Projet doit développer ou améliorer une situation, 
Viabilité du projet, 
Objectif SMART, 
Indicateurs de suivi et d'évaluation proposés (sur les aspects de qualité et techniques) ~, 
4. Quels sont les outi ls de contrôle et de gestion dont vous disposez concemant les projets 
financés? 
5. Ces outils sont- ils importants dans le contrôle / le suivre/ la mesure de : 
La bonne exécution du budget alloué au projet 
Le respect des délais des activités prévues par le projet 
L'impact du projet sur les bénéficiaires 
La traçabilité de toutes les activités liées au projet 
Autres options 
6. Pouvez-vous poser des actions non prédéfinies dans un document de référence dans le cadre 
de la gestion des projets qu' il finance ? 
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THÈME 2: IDENTIFIER lES TYPES DE PROJETS/ PROGRAMMES R~lISÉS PAR lEBÂlllEUR DE FOND 
l' QUESTION 
1. Les types de projets que vous financez? 
- projet d'action 
- projet d'établissement 
- projet personnel 
- projet d'innovation 
- projet d'ouvrage 
_ M _ _ _ 
2. Ces types de projets ont -ils de l'influence dans la sélection des projets? 
3. La typologie de vos projets est dépend de : 
L'enjeu social 
La population cible 
Le montant du budget alloué 
La durée d'exécution estimée 
La nature sociale du projet 
"'[:]61 NE SAIS PAS 
. - - _. - - - ~ -_.-
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THÈME 3: LE CONCEPT DE PERFORMANCE! DIMÈNSIONSDE SUCCÈS! DEBÉNÉFICESID'IMPACT~StJRtJN 
PROJET 
QUESTION 
J. Avez-vous des outils d'évaluations sur l'impact/succès des projets que vous financez? 
2.Si oui, A quelles périodes du projet? 
- Au début du projet 
- À la moitié du projet 
- À la fm du projet 
- Sur une période bien précis après la fin du projet 
3. Les projets que vous financez sont-ils importants dans la mesure des bénéfices? 
4. Parmi ces différents bénéfices ci-dessous, quels sont celles qui peuvent aider et guider un 
gestionnaire? 
Améliorer l'efficacité de l'organisation 
Améliorer la fiabilité 
Augmentation de la productivité 
Réduction des coûts 
Meilleure prise de décision 
Amélioration de la gestion financière 
5. Est-ce que le coût de vos projets de développement se situe dans la limite possible? 
6. Est-ce que vous êtes en mesure de vérifier au fur et à mesure le déroulement de vos 
projets? 
OUI NE SAIS PAS 
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ANNEXEB 
TABLEAU DE STRATÉGIE PAR NIVEAU 




Développer, protéger et promouvoir la 
Porter Attention aux valeurs et aux besoins 
des personnes 
Diriger en multipliant 
Paites attention à la façon de penser 
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Cette stratégie montre la réputation d'être capable, d'avoir un 
caractère solide, un engagement envers l'apprentissage et une bonne 
crOIssance. 
Cette stratégie permet d'établir une connexion et relation en qualité 
d'interaction humaine. Et donne la volonté et la capacité de prêter 
attention à ce qui retient l'attention. 
Cette stratégie permet au chef de l'équipe d'être suivi par une 
équipe en leur attribuant plusieurs tâches. 
Cette stratégie fournit un ingrédient essentiel pour la confiance qui 
est l'objectivité. 
Dynamiser l'influence en tant que processus Cette stratégie constitue un élément précieux de la vie qui est le 
temps. Car elle permet de suivre le projet en respectant les délais. 
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ANNEXEC 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT ET DE LA 
BANQUE MONDIALE 
Activités des bailleurs de fonds 
1. les différentes pratiques 
2. Les types de prqets 
3. Les outi Is de contrôle de gestial des 
prqets 
4. La base de sélectial des prqets 
5. Échec du financement du prqet 
6. Les outi ls d'évaluatial d' impact1 
succèsdesprqets 
7. Les éléments pouvant affecter le 
prqet 
8. Les limitesdespratiquesdesbailleurs 
defalds 
9. Les facteurs de succès 




Approbation par la Banque 
Projet d' infrastructures 
Projet de l'agriculture 
Projet de santé 
Outil de cadrage 
Outil de conduire de projet 
Outil de la conception 
De la performance des parties prenantes 
Thème du programme 
Priorité géographique 
Taille du projet 
Durée du financement 
La durée du projet 
La taille du projet 




Le cahier de charge 
qualité 
Opportunités d'intervention sur les contreparties 
La distance des investisseurs sur le marches ciblé (difficultés a pénétré le 
marché) 
Qualité de la conception 
Utilisation appropriée des ressources 
Efficacité 




Projet d' infrastmctures 
. Projet de l'environnement 
-projet de l'énergie 
Outils de performance 
Outils de gestion (ressources financières, gouvernance) 
Les détails du budget 
Viabilité du projet 
Critère d'évaluation prévu 
Rentabilité du projet 
La nature du projet 
Viabilité du p~ojet 
Structure de fractionnement de la qualité 
Mesure de la contribution relative pour la qualité du bien 
livrable 
Gestion du portefeuille de financement 
Durée 
L'intégration du projet 
La performance 
Garantir aux rendements d'échelle suffisants 
Conservation structure des coûts soutenables dans le 
contexte d'intervention 
Pertinence 
Conception des projets 
Suivi/qualité 
durabilité 
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